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Okologische Baubegleitung und Vermeidungskonzept zum Schutz der

Kleinen Bachmuschel (Unio crassus)
B 103 Ersatzneubau der Bricke tber die Nebel bei Kolin

Im Rahmen der naturschutzrechtlichen Genehmigung wurde durch das StALU Rostock eine Okologische Baubegleitung fur das Bauvorhaben unter
Beriicksichtigung der in der Landschaftspflegerischen Begleitplanung festgelegten Schutz- und VermeidungsmalBRnahmen gefordert. Die Schwerpunkte
der okologischen Baubegleitung stellten die Umsetzung des Bachmuschelbestandes (Unio crassus) vor Beginn der Baumalnahmen sowie die
Uberwachung und Begleitung der Bauarbeiten in Bezug auf die Realisierung des komplexen und detaillierten Vermeidungskonzeptes fiir den techno-
logischen Ablauf dar. Wesentliches Ziel des Vermeidungskonzeptes war es, den bauzeitlichen Eintrag von Fremdstoffen und anfallendem Wasser in die
Nebel zu vermeiden und somit Beeintrachtigungen der Bachmuscheln sowie anderer, vor allem artenschutzrechtlich relevanter Arten, zu verhindern.

Technologisches Konzept zur Verhinderung der Beeintrachtigungen der Bachmuschel sowie anderer Arten Detail der Uberbauschnitte

1. alle Schitte mit Blattstige durchfihren
(max 30cm tief je Schnitt)
2 Schniftrichtung enfgegen dem Lungsgefdlle ausiihren
Iyon Seife Korow noch Seife Gisfroy)
3. Sthnittwasser kontrolliert auffangen und in Tonkyogen
pumpen (Annohme 1000 L pro 8nZ Schnittfliche)
4. Schnittyosser abiohren

1. Vollsperrung der B 103 und grolRraumige Umleitung des
Verkehrs

Wasser in Tankwagen
pumpen und abfahren

2. Bauzeitbeschrankung (Bautéatigkeit aufierhalb der Repro-
duktionszeit der Bachmuschel)

Auffangbehalter fiir Wasser ~ Kontrollierter Riickbau des Uberbaus

der Uberbauabschnitte durch Schneiden und Ausheben von — wasserdichtes Schutzgeriist
Uberbausegmenten in Léngsrichtung

3. Vermeidung von bauzeitlichen Stoffeintragen in die Nebel

= wasserdichtes Schutzgeriist unter dem Uberbau, um
Feststoffe und anfallendes Wasser aufzufangen
partieller Riickbau

der Widerlager
- (manuell)

= kontrollierte Riickbautechnologie des Uberbaus ein-
schlieBlich Auffangen und Abpumpen des anfallenden
Wassers

A
= nur teilweiser Abbruch des alten Fundamentes und An- WSP + 19,68 114,03.2008] [ “2002°  Unterkante
ordnung der neuen Widerlager dahinter. Dadurch e L Schutzgerlist 1
HersteII}mg_ einer beldseltlgen Berme" fl_Jr die bauzsitiiche Freibordhihe
Durchgéngigkeit der Uferbereiche (v.a. fir die FFH-

Zielart Fischotter)

= Brlckenneubau ohne bodengestitztes Tréagergerist.
Uberbau erfolgt mittels Kran von einem Standort auf
dem vorhandenen Fahrbahndamm

4. Vermeidung/Minimierung von dauerhaften Stoffeintragen in
die Nebel durch Reinigung und anschlieRende Versickerung \
des anfallenden Regenwassers. )

alte Uberbauelemente werden freigeschnitten und ausgehoben Einhub der Fertigteile des neuen Uberbaus Aufgaben der ('jkologischen Baubegleitung_

= Uberwachung der Umsetzung des Vermeidungs- und Minderungskonzeptes

» artenschutzrechtliche Belehrung und Einweisung der Baufirma

= Teilnahme an Bauberatungen

= unangekindigte Baustellenkontrollen
= Schwerpunkt: sémtliche Bautéatigkeiten im Gewdasserbereich

* Einbeziehung der OBB in die Bauausfiihrung, insbesondere bei baulichen und
technologischen Anderungen .

Vorteil: Kein unkontrollierter Abbruch mittels GroRgerat

Kleine Bachmuschel (Unio crassus)
FFH-RL (Anhang I, Anhang 1V)

Art weltweit vom Aussterben bedroht, 90 % der Population in
Deutschland erloschen

M-V tragt EU- und weltweite Verantwortung fur die Art (90 %
der in Deutschland vorhandenen Population befindet sich in M-V)

1993 noch in 52 Wasserlaufen in M-V, 2007 nur noch in 18
Wasserlaufen, davon nur 7 mit Jungmuscheln

die Nebel ist eines der wichtigsten Reproduktionsgewasser:
Vorkommen unterhalb des Briickenbauwerks / groRes
reproduzierendes Vorkommen wenige Kilometer flussabwarts
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